



УТВЕРЖДАЮ

губернатор Костромской области

/ С.К. Ситников

"14" декабря 2018 года

**ПАСПОРТ**  
 региональный проект "Информационная инфраструктура" национальной программы  
 "Цифровая экономика Российской Федерации"

1. Решение об утверждении регионального проекта, дата и номер
2. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию регионального проекта  
 Управление цифрового развития администрация Костромской области
3. Должностное лицо органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственное за реализацию регионального проекта  
 Данильченко М.В., начальник отдела проектного управления управления цифрового развития администрации Костромской области
4. Соисполнители - органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иные организации, участвующие в реализации регионального проекта  
 Исполнительные органы государственной власти Костромской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, организация, определенная актом Правительства Российской Федерации, или организации, отобранные по конкурсу
5. Рабочие группы  
 Рабочая группа по решению вопросов реализации программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная инфраструктура», руководитель – Маков Ю.В., заместитель губернатора Костромской области
6. Центры компетенций  
 -
7. Цели регионального проекта  
 04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок  
 Доля медицинских организаций Костромской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети «Интернет», 100%  
 Доля фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, подключенных к сети «Интернет», 100%  
 Доля образовательных организаций Костромской области, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», 100%  
 Доля исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области, подключенных к сети «Интернет», 100%  
 Доля библиотечных учреждений Костромской области, подключенных к сети «Интернет», %
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год  
 04.01.001.002.002. Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области по сервисной модели, согласно сформированному перечню на 2019 год  
 04.01.002.001.002. Типовые цифровые услуги предоставлены государственным (муниципальным) образовательным организациям Костромской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, по сервисной модели, согласно сформированному перечню на 2019 год  
 04.01.003.001.001. Определен перечень исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Костромской области, подлежащих подключению к сети "Интернет"  
 04.01.004.001.003 К сети "Интернет" подключены библиотечные учреждения Костромской области в соответствии с планом поэтапного подключения на 2019 год
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта  
 04.01.001.001. Медицинские организации Костромской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов) подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов  
 04.01.001.002. Фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели  
 04.01.002.001. Государственным (муниципальным) образовательным организациям Костромской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели  
 04.01.003.001. Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Костромской области подключены к сети "Интернет"  
 04.01.004.001 Библиотечные учреждения Костромской области подключены к сети "Интернет"
11. Объемы и источники финансирования  
 Ассигнования регионального бюджета в размере 0,00 млн рублей, в том числе:  
 в 2018 году – 0,00 млн рублей  
 в 2019 году – 0,00 млн рублей  
 в 2020 году – 0,00 млн рублей  
 в 2021 году – 0,00 млн рублей  
 Внебюджетные средства в размере 0,00 млн рублей, в том числе:  
 в 2018 году – 0,00 млн рублей  
 в 2019 году – 0,00 млн рублей  
 в 2020 году – 0,00 млн рублей  
 в 2021 году – 0,00 млн рублей  
 Общий объем финансирования в размере 0,00 млн рублей

**ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ  
регионального проекта "Информационная инфраструктура"  
национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"**

№	Наименование показателей и индикаторов,	2018 год (базовый на 12.12.2018)	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
п/п	единица измерения							
<b>04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок</b>								
1	Доля медицинских организаций Костромской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети «Интернет», %	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, подключенных к сети «Интернет», %	0	50	50	100	100	100	100
3	Доля образовательных организаций Костромской области, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %	39,47	59,65	79,82	100	100	100	100
4	Доля исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области, подключенных к сети «Интернет», %	18,82	45,9	72,9	100	100	100	100
5	Доля библиотечных учреждений Костромской области, подключенных к сети «Интернет», %	83	88,6	100	100	100	100	100

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"**

№	Цель	Задача	Веха	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события	
					Начало	Конец	ИОГВ	Организации - исполнители		
04.01.				Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок						
04.01.001.				Подключить к сети "Интернет" медицинские организации и фельдшерско-акушерские пункты Костромской области						
04.01.001.001.001.				Участие в приемке работ по подключению к сети "Интернет" медицинских организаций Костромской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов) в рамках государственных контрактов на основании соответствующего перечня, подготовленного в 2018 году	15.12.2018	31.12.2018	Депздрав Костромской области (Нечаев И.В., директор департамента), управление цифрового развития администрации Костромской области (Диденко Д.Н., начальник управления)	Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации, медицинские организации Костромской области	Подписанные участниками премии акты о подключении медицинских организаций Костромской области к сети "Интернет"	
04.01.001.001.				Медицинские организации Костромской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов) подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов		31.12.2018				
				<b>Ожидаемый результат:</b> 1. Депздравом Костромской области в Минкомсвязь России представлен перечень медицинских организаций Костромской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подлежащих подключению к сети "Интернет" в 2018 году. 2. К сети "Интернет" подключены медицинские организации Костромской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов) в соответствии с представленным перечнем						
04.01.001.002.001.				Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2019 году	15.12.2018	31.12.2018	Депздрав Костромской области (Нечаев И.В., директор департамента), управление цифрового развития администрации Костромской области (Диденко Д.Н., начальник управления)		Депздравом Костромской области совместно с управлением цифрового развития администрации Костромской области сформирован перечень фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги	
04.01.001.002.002.				Участие в приемке работ по оказанию типовых цифровых услуг по сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Депздрав Костромской области (Нечаев И.В., директор департамента), управление цифрового развития администрации Костромской области (Диденко Д.Н., начальник управления)	Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации, фельдшерско-акушерские пункты Костромской области	Подписанные участниками премии акты о подключении фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области к сети "Интернет"	
04.01.001.002.003.				Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2020 году	01.06.2019	31.12.2019	Депздрав Костромской области (Нечаев И.В., директор департамента), управление цифрового развития администрации Костромской области (Диденко Д.Н., начальник управления)		Депздравом Костромской области совместно с управлением цифрового развития администрации Костромской области сформирован перечень фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги	
04.01.001.002.004.				Участие в приемке работ по оказанию типовых цифровых услуг по сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Депздрав Костромской области (Нечаев И.В., директор департамента), управление цифрового развития администрации Костромской области (Диденко Д.Н., начальник управления)	Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации, фельдшерско-акушерские пункты Костромской области	Подписанные участниками премии акты о подключении фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области к сети "Интернет"	
04.01.001.002.005.				Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2021 году	01.06.2020	31.12.2020	Депздрав Костромской области (Нечаев И.В., директор департамента), управление цифрового развития администрации Костромской области (Диденко Д.Н., начальник управления)		Депздравом Костромской области совместно с управлением цифрового развития администрации Костромской области сформирован перечень фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги	
04.01.001.002.006.				Участие в приемке работ по оказанию типовых цифровых услуг по сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Депздрав Костромской области (Нечаев И.В., директор департамента), управление цифрового развития администрации Костромской области (Диденко Д.Н., начальник управления)	Организации, отобранные по конкурсу, или организация, определенная актом Правительства Российской Федерации, фельдшерско-акушерские пункты Костромской области	Подписанные участниками премии акты о подключении фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области к сети "Интернет"	
04.01.001.002.				Фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели						
				<b>Ожидаемые результаты:</b> 1. Типовые цифровые услуги предоставлены фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области по сервисной модели. Реализация до 2024 года в соответствии с паспортом Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".						
04.01.002.				Подключить к сети "Интернет" государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования						



04.01.004.001.001.		Реализация утвержденной распоряжением администрации Костромской области дорожной карты по организации доступа граждан, проживающих в сельской местности Костромской области, к электронным ресурсам и сервисам на базе библиотечных учреждений Костромской области	15.12.2018	31.12.2020	Депкультуры Костромской области (Журина Е.В.), управление цифрового развития администрации Костромской области (Диденко Д.Н., начальник управления)	Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области	Предоставление доклада о ходе исполнения дорожной карты на ежегодной основе
04.01.004.001.		Библиотечные учреждения Костромской области подключены к сети "Интернет"		31.12.2020			
		<p>Ожидаемый результат:  К концу 2020 года к сети "Интернет" подключены библиотечные учреждения Костромской области в соответствии с планом поэтапного подключения.</p>					

**4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  
финансирования плана мероприятий по региональному проекту "Информационная инфраструктура"**

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования, млн руб.	В том числе по годам											Всего, млн руб.	Всего, млн руб. предусмотренных средств
			2018			2019			2020			2021			
			объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн руб.	объем средств, млн руб.	указание источника	предусмотрено бюджетом, млн руб.	объем средств, млн руб.	указание источника		
<b>Объем финансирования плана мероприятий</b>															
	<i>ВСЕГО по региональному проекту</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		бюджетные средства	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Объемы финансирования плана мероприятий в разрезе задач</b>															
<b>04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок</b>															
<b>04.01.001. Подключить к сети "Интернет" медицинские организации и фельдшерско-акушерские пункты Костромской области</b>															
	<i>Итого по задаче</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		бюджетные средства	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.01.002. Подключить к сети "Интернет" государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования</b>															
	<i>Итого по задаче</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		бюджетные средства	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.01.003. Подключить к сети "Интернет" исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Костромской области</b>															
	<i>Итого по задаче</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		бюджетные средства	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.01.004. Подключить к сети "Интернет" библиотечные учреждения Костромской области</b>															
	<i>Итого по задаче</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		бюджетные средства	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Объемы и источники финансирования плана мероприятий в разрезе мероприятий</b>															
<b>04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок</b>															
<b>04.01.001. Подключить к сети "Интернет" медицинские организации и фельдшерско-акушерские пункты Костромской области</b>															
<b>04.01.001.001. Медицинские организации Костромской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов) подключены к сети "Интернет" в рамках заключенных соответствующих государственных контрактов</b>															
001.	Участие в приемке работ по подключению к сети "Интернет" медицинских организаций Костромской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов) в рамках государственных контрактов на основании соответствующего перечня, подготовленного в 2018 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<i>Итого по мероприятию:</i>		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

04.01.001.002. Фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели															
001.	Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2019 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002.	Участие в приемке работ по оказанию типовых цифровых услуг по сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области в 2019 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003.	Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2020 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
004.	Участие в приемке работ по оказанию типовых цифровых услуг по сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области в 2020 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00	071	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
005.	Определение перечня фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2021 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
006.	Участие в приемке работ по оказанию типовых цифровых услуг по сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам Костромской области в 2021 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01.002. Подключить к сети "Интернет" государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования и/или среднего профессионального образования</b>															
<b>04.01.002.001. Государственным (муниципальным) образовательным организациям Костромской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, предоставлены типовые цифровые услуги по сервисной модели</b>															
001.	Определение перечня государственных (муниципальных) образовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2019 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002.	Участие в приемке работ по оказанию типовых цифровых услуг по сервисной модели государственным (муниципальным) образовательным организациям Костромской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, в 2019 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003.	Определение перечня государственных (муниципальных) образовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2020 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Итого по мероприятию:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

004.	Участие в приемке работ по оказанию типовых цифровых услуг по сервисной модели государственным (муниципальным) образовательным организациям Костромской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, в 2020 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
005.	Определение перечня государственных (муниципальных) образовательных организаций Костромской области, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги в 2021 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
006.	Участие в приемке работ по оказанию типовых цифровых услуг по сервисной модели государственным (муниципальным) образовательным организациям Костромской области, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, в 2021 году	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01.003. Подключить к сети "Интернет" исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Костромской области</b>																
<b>04.01.003.001. Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Костромской области подключены к сети "Интернет"</b>																
001.	Определение перечня исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Костромской области, подлежащих подключению к сети "Интернет"	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002.	Участие в приемке работ по подключению к сети "Интернет" исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Костромской области	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01.004. Подключить к сети "Интернет" библиотечные учреждения Костромской области</b>																
<b>04.01.004.001. Библиотечные учреждения Костромской области подключены к сети "Интернет"</b>																
001.	Реализация утвержденной распоряжением администрации Костромской области дорожной карты по организации доступа граждан, проживающих в сельской местности Костромской области, к электронным ресурсам и сервисам на базе библиотечных учреждений Костромской области	бюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	071	0,00	0,00	0,00
		внебюджетные средства	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Итого по мероприятию:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ**  
**регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы**  
**"Цифровая экономика Российской Федерации"**

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
<b>04.01. Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок</b>			
1.	Доля медицинских организаций Костромской области (за исключением фельдшерско-акушерских пунктов), подключенных к сети "Интернет", процентов	$N=MO1 / MO2 *100 \%$	Депздрав Костромской области (в рамках приемки заключенных государственных контрактов)
		MO1 – число медицинских организаций Костромской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем	
		MO2 – общее число медицинских организаций Костромской области (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации	
2.	Доля фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, подключенных к сети «Интернет», %	$N=FAП1 / FAП2 *100 \%$	Депздрав Костромской области (в рамках приемки заключенных государственных контрактов)
		FAП1 – число фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем	
		FAП2 – общее число фельдшерско-акушерских пунктов Костромской области, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации	
3.	Доля образовательных организаций Костромской области, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %	$N=OO1 / OO2 *100 \%$	Депобрнауки Костромской области (в рамках приемки заключенных государственных контрактов)
		OO1 – число государственных (муниципальных) образовательных организаций Костромской области, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", в соответствии с утвержденным перечнем	
		OO2 – общее число государственных (муниципальных) образовательных организаций Костромской области, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации	
4.	Доля исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области, подключенных к сети «Интернет», %	$N=OGB1 / OGB2 *100 \%$	Управление цифрового развития администрации Костромской области (в рамках приемки заключенных государственных контрактов)
		OGB1 – число исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области, подключенных к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем.	
5.	Доля библиотечных учреждений Костромской области, подключенных к сети «Интернет», %	$N=BY1 / BY2 *100 \%$	Сводная информация Депокультуры Костромской области, полученная от органов местного самоуправления Костромской области
		BY1 – число библиотечных учреждений Костромской области, подключенных к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем в рамках дорожной карты	
		BY2 – общее число библиотечных учреждений Костромской области, в соответствии с утвержденным перечнем	

\*

**Ключевые проекты и инициативы с максимальными эффектами для бизнеса и граждан на 2019-2020 гг.  
регионального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"**

№ п/п	Наименование проекта или инициативы	Срок реализации	Ожидаемые эффекты от реализации для граждан, бизнеса, государства	Ответственный исполнитель
<b>Создание глобальной конкурентноспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок</b>				
1	Подключение к сети "Интернет " библиотечных учреждений Костромской области	01.01.2019 – 31.12.2020	Создание условий для повышения доступности государственных и муниципальных услуг в Костромской области путем предоставления гражданам удаленного доступа к электронным ресурсам и сервисам	Депкультуры Костромской области, управление цифрового развития администрации Костромской области