

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Костромской области
С.К. Ситников
« » _____ 2018 года

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Д.В. Гальцев, заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	С.В. Иванов, директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области		
Администратор регионального проекта	Д.В. Петрушин, первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 0,008 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США	основной	0,0025	31.12.2017	0,0031	0,0035	0,0045	0,0054	0,0063	0,0070	0,0080
1.1	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США	дополнительный	0,0001	31.12.2017	0,0001	0,0001	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003
1.2	Объем экспорта готовой пищевой продукции, млрд. долл. США	дополнительный	0,0021	31.12.2017	0,0026	0,0030	0,0038	0,0045	0,0053	0,0059	0,0067
1.3	Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США	дополнительный	0,0003	31.12.2017	0,0004	0,0004	0,0006	0,0007	0,0008	0,0009	0,0010

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»			
1.1.	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта Костромской области)	31.03.2019	<p>Постановление Администрации Костромской области/Протокол ведомственного проектного офиса. Приказ Департамента агропромышленного комплекса Костромской области</p> <p>Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); • ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, региона; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • комплексные экспортно-ориентированные объекты; • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. <p>Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии</p>

			необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта
1.2	Разработана нормативная правовая база для корпоративных программ международной конкурентоспособности в АПК (далее – КПК) Количество заключенных КПК в 2019 г. составило не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям: • рыба и ракообразные – 1;	20.12.2019	Отчет в Минсельхоз России. Создана нормативная правовая база для КПК в АПК. Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК
1.3	Количество заключенных КПК в 2020 г. составило не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям: • рыба и ракообразные – 1; • продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1;	31.12.2020	Отчет в Минсельхоз России
1.4	Количество заключенных КПК в 2021 г. составило не менее 3 штук, в том числе по ключевым отраслям: • рыба и ракообразные – 1; • продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1; • прочая продукция АПК – 1	31.12.2021	Отчет в Минсельхоз России
1.5	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,008 млрд. долларов США по итогам 2024 года	31.12.2024	Отчет в Минсельхоз России
Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»			
2.1.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована дорожная карта продвижения продукции АПК на внешние рынки.	30.08.2019	Отчет Ведомственного проектного офиса. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована дорожная карта продвижения АПК на внешние рынки

2.2.	Разработана дорожная карта продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки.	30.08.2019	Разработана дорожная карта продвижения продуктовых групп на внешние рынки - поэтапный план реализации экспортной политики региона в сфере АПК
2.3	<p>Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках:</p> <p>в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 шт.;</p> <p>в 2020 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт.,</p> <p>в 2021 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;</p> <p>в 2022 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт.,</p> <p>в 2023 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт.,</p> <p>в 2024 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.</p>	31.12.2024	<p>Ежегодный отчет в Минсельхоз России.</p> <p>Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Иванов С.В.	Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области (далее - департамент АПК - Костромской области)	Д.В. Гальцев, заместитель губернатора Костромской области	3
2.	Администратор регионального проекта	Петрушин С.В.	Первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Митина Т.М.	Начальник отдела экономики, инвестиций и финансового оздоровления предприятий департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	10
1.1. Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта Костромской области)					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д.В.	Первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
5.	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л.Д.	Начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности департамента АПК Костромской области	Д.В. Петрушин, первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	10
6.	Участник регионального проекта	Митина Т.М.	Начальник отдела экономики, инвестиций и финансового оздоровления предприятий департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	10
1.2. Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям: • рыба и ракообразные – 1.					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д.В.	Первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
8.	Участник регионального проекта	Митина Т.М.	Начальник отдела экономики, инвестиций и финансового оздоровления предприятий департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
9.	Участник регионального проекта	Литовская Н.В.	Начальник отдела правовой и кадровой работы департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
10.	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л.Д.	Начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности департамента АПК Костромской области	Д.В. Петрушин, первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	5
11.	Участник регионального проекта	Замышляев А.Д.	Начальник отдела растениеводства и технической политики департамента АПК Костромской области	Д.В. Петрушин, первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	5
<p>1. 3. Количество заключенных КПКМ в 2020 г. составило не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рыба и ракообразные – 1; • продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1; <p>1.4 Количество заключенных КПКМ в 2021 г. составило не менее 3 штук, в том числе по ключевым отраслям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рыба и ракообразные – 1; • продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1; • прочая продукция АПК – 1 					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д.В.	Первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
13.	Участник регионального проекта	Митина Т.М.	Начальник отдела экономики, инвестиций и финансового оздоровления предприятий департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
14.	Участник регионального проекта	Литовская Н.В.	Начальник отдела правовой и кадровой работы департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
15.	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л.Д.	Начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности департамента АПК Костромской области	Д.В. Петрушин, первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	5
16.	Участник регионального проекта	Замышляев А.Д.	Начальник отдела растениеводства и технической политики департамента АПК Костромской области	Д.В. Петрушин, первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	5
1.5. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,008 млрд. долларов США по итогам 2024 года					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д.В.	Первый заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
18.	Участник регионального проекта	Митина Т.М.	Начальник отдела экономики, инвестиций и финансового оздоровления предприятий департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
19.	Участник регионального проекта	Литовская Н.В.	Начальник отдела правовой и кадровой работы департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
20.	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л.Д.	Начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности департамента АПК Костромской области	Д.В. Петрушин, первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	5
21.	Участник регионального проекта	Замышляев А.Д.	Начальник отдела растениеводства и технической политики департамента АПК Костромской области	Д.В. Петрушин, первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>2.1 Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована дорожная карта продвижения продукции АПК на внешние рынки. Разработана дорожная карта продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 шт.; в 2020 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., в 2021 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; в 2022 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., в 2023 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., в 2024 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.</p>					
22.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Петрушин Д.В.	Первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
23.	Участник регионального проекта	Митина Т.М.	Начальник отдела экономики, инвестиций и финансового оздоровления предприятий департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
24.	Участник регионального проекта	Литовская Н.В.	Начальник отдела правовой и кадровой работы департамента АПК Костромской области	С.В. Иванов, директор департамента АПК Костромской области	5
25.	Участник регионального проекта	Кудрявцева Л.Д.	Начальник отдела животноводства, племенной работы и перерабатывающей промышленности департамента АПК Костромской области	Д.В. Петрушин, первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	5
26.	Участник регионального проекта	Замышляев А.Д.	Начальник отдела растениеводства и технической политики департамента АПК Костромской области	Д.В. Петрушин, первый заместитель директора департамента АПК Костромской области	5

6. Дополнительная информация
 Риски регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
1	Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта	Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями	Обеспечение развития растениеводческого комплекса, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений
2	Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, средств защиты растений, вакцин в результате негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации	Поиск альтернативных маршрутов поставок указанных оборудования и материалов на территорию Российской Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок, в частности на территорию Костромской области	Поиск поставщиков отечественных производителей указанного оборудования и материалов на территории Российской Федерации
3	Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия)	Поиск альтернативных рынков сбыта	Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.
4	Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для Костромской продукции АПК	Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений	Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
5	Риск сокращения государственного	Формирование механизмов	Выступление посредником (инициатором)

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
	финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом	государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со стороны Банка России	при ведении диалогов органов федеральной власти с бизнесом
6	Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных исполнительных органов власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки	Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты»)	Осуществление постоянного диалога с органами исполнительной власти
7	Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов	Разрешение споров в международных судебных организациях	Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»

План мероприятий
по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК»

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1	Задача: «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»					
1.1	Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации)	-	31.03.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Постановление Администрации Костромской области/Протокол ведомственного проектного офиса. Приказ Департамента АПК Костромской области. Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий в себя: <ul style="list-style-type: none"> • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, • разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; • ресурсное обеспечение (в том числе 	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					<p>изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);</p> <p>ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;</p> <ul style="list-style-type: none"> • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, региона; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • комплексные экспортно-ориентированные объекты • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. <p>Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта	
1.1.1.	Разработка плана проведения исследований рынков целевых стран импортеров и проведение исследований рынков целевых стран импортеров	01.10.2018	31.12.2018	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Исследование рынков целевых стран импортеров, отчет	РРП
1.1.2	Определены целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения	-	31.01.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет определяющий: 1. приоритетные страновые направления; 2. описание востребованной на целевых рынках продукции; 3. оценку рыночных возможностей и конкурентоспособности; 4. исследование конъюнктуры рынка; 5. требования по омологации продукта	РРП
1.1.3.	Разработаны подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	28.02.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Проекты отраслевых планов. Сбалансированный план, содержащий сводную и сбалансированную информацию по: - рынкам; - товарам; - производителями; - логистике;	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
					- ресурсам; - финансированию; - плановым показателям экспорта Костромской области	
1.1.3.1.	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «рыба и морепродукты»	01.10.2018	15.02.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	План опережающего экспортного развития по направлению «рыба и морепродукты»	РРП
1.1.3.2	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «продукция пищевой и перерабатывающей промышленности»	01.10.2018	15.02.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	План опережающего экспортного развития по направлению «продукция пищевой и перерабатывающей промышленности»	РРП
1.1.3.3.	Разработка плана опережающего экспортного развития по направлению «прочая продукция АПК»	01.10.2018	15.02.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	План опережающего экспортного развития по направлению «прочая продукция АПК»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.1.4.	Утверждены подотраслевые планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК	-	31.03.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В.)	Проект приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области	КРП
1.2.	Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК. Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 1 штуки, в том числе по ключевым отраслям: • рыба и ракообразные – 1	-	20.12.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Литовская Н.В., Митина Т.М.)	Отчет в Проектный комитет. Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК. Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК в АПК Костромской области	РРП
1.2.1.	Проведение переговоров и формирование предварительного списка проектов для заключения КПМК в 2019 году	01.10.2018	31.12.2018	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д.)	Предварительный список компаний, выразивших заинтересованность в заключении КПМК на 2019 год	РРП
1.2.2.	Сформирован предварительный список проектов для заключения КПМК в 2019 году	-	31.12.2018	Департамент АПК Костромской области (Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Предварительный список для заключения КПМК в 2019 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.2.3.	Создание необходимой нормативной правовой базы Костромской области, в соответствии с федеральной базой, обеспечивающей реализацию механизма КПК	30.04.2019	31.05.2019	Департамент АПК Костромской области (Литовская Н.В.)	Отчет о проделанной работе по созданию или корректировке нормативной правовой базы для запуска механизма КПК	РРП
1.2.4	Утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию механизма КПК	01.07.2019	31.07.2019	Департамент АПК Костромской области (Литовская Н.В.)	Нормативная правовая база для запуска механизма КПК создана	РРП
1.2.5.	Создание коллегиального органа по отбору и согласованию заявок на КПК в АПК	15.07.2019	31.07.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В.)	Приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области	РРП
1.2.6.	Сформирована необходимая нормативная правовая база для заключения КПК	-	31.07.2019	Департамент АПК Костромской области (Литовская Н.В.)	Отчет на проектный комитет	РРП
1.3.	Проведение переговоров, формирование реестра проектов, отбор проектов для заключения КПК	14.01.2019	31.08.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д.)	Реестр проектов для заключения КПК в 2020 году	РРП
1.3.1.	Проведен отбор проектов для заключения КПК в 2020 году - не менее 2 штук	-	31.08.2019	Департамент АПК Костромской	Отчет в Проектный комитет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
				области (Петрушин Д.В.)		
1.3.2.	Заключены КПКМ в 2019 году в количестве не менее 1 штуки	-	15.12.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В.)	Не менее 1 государственного контракта на предоставление государственной поддержки через механизм КПКМ	КРП
1.4.	Количество заключенных КПКМ в 2020 г. составило не менее 2 штук, в том числе по ключевым отраслям: • рыба и ракообразные – 1; • продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1.	-	31.12.2020	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Проектный комитет	РРП
1.4.1	Проведение переговоров и формирование предварительного списка проектов для заключения КПКМ в 2021 году	14.01.2020	31.08.2020	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Замышляев А.Д.)	Предварительный список компаний, выразивших заинтересованность в заключении КПКМ на 2021 год	РРП
1.4.2.	Проведен отбор проектов для заключения КПКМ в 2021 году - не менее 3 штук	-	31.08.2020	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В.)	Отчет в Проектный комитет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.4.3.	Заключены КПКМ в 2020 году в количестве не менее 2 штук	-	31.12.2020	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В.)	Не менее 2 государственного контракта на предоставление государственной поддержки через механизм КПКМ	РРП
1.5.	Количество заключенных КПКМ в 2021 г. составило не менее 3 штук, в том числе по ключевым отраслям: • рыба и ракообразные – 1; • продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1; • прочая продукция АПК – 1	-	31.12.2021	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Проектный комитет	КРП
1.5.1	Заключены КПКМ в 2021 году в количестве не менее 3 штук	-	31.12.2021	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В.)	Не менее 3 государственных контрактов на предоставление государственной поддержки через механизм КПКМ	КРП
1.6.	Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,008 млрд. долларов США по итогам 2024 года.	-	31.12.2024	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет на проектный комитет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.6.1.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПК в 2019 году	14.01.2019	31.12.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М., Замышляев А.Д.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК в 2019 году	РРП
1.6.2.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПК в 2019 году	-	31.12.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М., Замышляев А.Д.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПК в 2019 году	РРП
1.6.3.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПК в 2020 году	14.01.2020	31.12.2020	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Замышляев А.Д., Митина Т.М., Кудрявцева Л.Д.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК в 2020 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.6.4.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2020 году	-	31.12.2020	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Замышляев А.Д., Митина Т.М., Кудрявцева Л.Д.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2020 году	КРП
1.6.5.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПМК в 2021 году	14.01.2021	31.12.2021	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Замышляев А.Д., Митина Т.М., Кудрявцева Л.Д.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК в 2021 году	РРП
1.6.6.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПМК в 2021 году	-	31.12.2021	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Замышляев А.Д., Митина Т.М., Кудрявцева Л.Д.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПМК в 2021 году	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.6.7.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПК в 2022 году	14.01.2022	31.12.2022	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Замышляев А.Д., Митина Т.М., Кудрявцева Л.Д.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК в 2022 году	РРП
1.6.8.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПК в 2022 году	-	31.12.2022	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Замышляев А.Д., Митина Т.М., Кудрявцева Л.Д.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПК в 2022 году	КРП
1.6.9.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПК в 2023 году	14.01.2023	31.12.2023	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Замышляев А.Д., Митина Т.М., Кудрявцева Л.Д.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПК в 2023 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
1.6.10	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными КПКМ в 2023 году-	-	31.12.2023	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Замышляев А.Д. Митина Т.М., Кудрявцева Л.Д.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПКМ в 2023 году	КРП
1.6.11.	Мониторинг инвестиционных проектов по заключенным КПКМ в 2024 году	14.01.2024	31.12.2024	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Замышляев А.Д. Митина Т.М., Кудрявцева Л.Д.)	Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПКМ в 2024 году	РРП
1.6.12.	Вырос объем прироста новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в соответствии с заключенными	-	31.12.2024	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Митина Т.М., Кудрявцева Л.Д.)	Отчет об объемах прироста новой товарной массы, созданной в рамках реализации КПКМ в 2024 году	КРП
2	Задача: «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»					

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.1.	Сформирован комплекс мер продвижения продукции АПК на внешних рынках.	-	30.08.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В.)	Отчет в Проектный комитет.	РРП
2.2.	Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована дорожная карта продвижения АПК на внешние рынки	-	30.08.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Проектный комитет. Проведено исследование рынков в части продвижения и сформирована дорожная карта продвижения АПК на внешние рынки	РРП
2.3.	Разработана дорожная карта продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках: в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 шт.; в 2020 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., в 2021 г. – количество	-	31.12.2024	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Разработана дорожная карта продвижения продуктовых групп на внешние рынки - поэтапный план реализации экспортной политики региона в сфере АПК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; в 2022 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., в 2023 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., в 2024 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.					
2.3.1.	Разработана дорожная карта продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки.	14.01.2019	31.05.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Проектный комитет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.3.2.	Внесены корректировки в дорожную карту продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки, с учетом рекомендаций Минсельхоза России	-	31.12.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Проектный комитет	РРП
2.4.	Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках в 2019 г. – дегустационно-демонстрационные мероприятия не менее 1 шт.; в 2020 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., в 2021 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; в 2022 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., в 2023 г. – количество организованных бизнес-миссий –	-	31.12.2024	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Проектный комитет. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках	КПР

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	не менее 1 шт., в 2024 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.					
2.4.1.	Формирование перечня дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий, международных выставок на 2019 г.	14.01.2019	01.03.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Перечень дегустационно-демонстрационных мероприятий. Перечень международных выставок бизнес-миссий	РРП
2.4.2.	Разработка и принятие нормативной правовой базы в части возмещения части затрат на проведение международных выставок	01.02.2019	31.03.2019	Департамент АПК Костромской области (Литовская Н.В.)	Нормативный правовой акт	РРП
2.4.3.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий и сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках в 2019 г. – дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт.	-	31.12.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Минсельхоз России. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
2.4.3.1.	Оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на проведение международных выставок – в 2019 г. - не менее 1 шт.	-	31.12.2019	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Волхонова Л.Л.)	Отчет в Проектный офис	КРП
2.4.4.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий и сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках в 2020 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт.	-	31.12.2020	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Минсельхоз России. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках	РРП
2.4.4.1	Оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на проведение международных выставок – в 2020 г. - не менее 1 шт.	-	31.12.2020	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Волхонова Л.Л.)	Отчет в Проектный офис	РРП
2.4.5.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий и сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках в 2021 г. – количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на	-	31.12.2021	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Минсельхоз России. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	международных выставках – не менее 1 шт.					
2.4.5.1.	Оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на проведение международных выставок – в 2021 г. - не менее 1 шт.	-	31.12.2021	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Волхонова Л.Л.)	Отчет в Проектный офис	РРП
2.4.6.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий и сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках в 2022 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт.	-	31.12.2022	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Минсельхоз России. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках	КРП
2.4.6.1.	Оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на проведение международных выставок – в 2022 г. - не менее 1 шт.	-	31.12.2022	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Волхонова Л.Л.)	Отчет в Проектный офис	РРП
2.4.7.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий и сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках в	-	31.12.2023	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д.,	Отчет в Минсельхоз России. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		Начало	Окончание			
	2023 г. – количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт.			Митина Т.М.)	международных выставках	
2.4.7.1	Оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на проведение международных выставок – в 2023 г. - не менее 1 шт.	-	31.12.2023	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Волхонова Л.Л.)	Отчет в Проектный офис	РРП
2.4.8.	Количество дегустационно-демонстрационных мероприятий, бизнес-миссий и сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках в 2024 г.– количество сформированных коллективных экспозиций Костромских компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.	-	31.12.2024	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Кудрявцева Л.Д., Митина Т.М.)	Отчет в Минсельхоз России. Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции Костромских компаний АПК на международных выставках	КРП
2.4.8.1.	Оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на проведение международных выставок – в 2024 г. - не менее 1 шт.	-	31.12.2024	Департамент АПК Костромской области (Петрушин Д.В., Волхонова Л.Л.)	Отчет в Проектный офис	КРП

¹
КРП- Куратор регионального проекта;
РРП - Руководитель регионального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Экспорт продукции АПК»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США							
1.	$Э_{\text{апк}} = Э_{\text{рб}} + Э_{\text{пиц}} + Э_{\text{пр}}$ где, $Э_{\text{рб}}$ – экспорт рыбы и морепродуктов по данным таможенной статистики внешней торговли Костромской области и Костромастат по форме №8-ВЭС-рыба; $Э_{\text{пиц}}$ – экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности по данным таможенной статистики внешней торговли Костромской области; $Э_{\text{пр}}$ – экспорт прочей продукции агропромышленного комплекса по данным таможенной статистики	0,0080	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Ярославской таможни; Форма №8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от	Ярославская таможня, Территориально в соответствии с органом Федеральной службы государственной статистики по Костромской области (далее – Костромастат)	По Костромской области	Ежеквартальная	-

	внешней торговли Костромской области.		16.07.2015 № 321, Административная информация Костромастат				
Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд долл. США							
4.	$\mathcal{E}_{рб} = \sum \mathcal{E}_{фтс_рб} + \sum \mathcal{E}_{рст_рб}$ где, $\mathcal{E}_{фтс_рб}$ – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Костромской области по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1604, за отчетный год; $\mathcal{E}_{рст_рб}$ – экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов по данным Костромастат по форме №8-ВЭС-рыба за отчетный год.	0,0003	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Ярославская таможня, Форма №8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», приказ Росстата от 16.07.2015 № 321, Административная информация Костромастат	Ярославская таможня, Костромастат	По Костромской области	Ежеквартальная	-

¹ Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.

Объем экспорта готовой пищевой продукции, млрд долл. США

<p>6. $\Sigma_{\text{фмс_пщ}} =$ где, $\Sigma_{\text{фмс_пщ}}$ – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Костромской области по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1806, 1704, 1905, 1901, 0902, 2401 за отчетный год.</p>	0,0067	<p>Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. № 525, административная информация Ярославская таможня.</p>	Ярославская таможня	По Костромской области	Ежеквартальная	-
Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США						
<p>6. $\Sigma_{\text{фмс_пр1}} + \Sigma_{\text{фмс_пр2}}$ где, $\Sigma_{\text{фмс_пр1}}$ – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Костромской области по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей в интервале с 01 по 24, не вошедшим в, Эрб, Эпщ и позиции 350211,</p>	0,0010	<p>Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации в соответствии с Единой методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли государств – членов Таможенного союза, Решение Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 г. №</p>	Ярославская таможня	По Костромской области	Ежеквартальная	-

350290 за отчетный год; Эфтс_пр2 ² – экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Костромской области по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 3101 за отчетный год.		525, административная информация Ярославская таможня.				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------	--	--	--	--

² Учитывается в расчете показателя начиная с 2018 года. В 2017 году не учитывается.