



Утверждаю

Губернатор Костромской области
С.И. Ситников

14.02.2019 г.

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Экспорт услуг»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Экспорт услуг»	
Краткое наименование регионального проекта	«Экспорт услуг»	Срок начала и окончания проекта 01.03.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Маков Ю.В. - заместитель губернатора Костромской области	
Руководитель регионального проекта	Свистунов А.А. – директор департамента экономического развития Костромской области	
Администратор регионального проекта	Тихонова Н.С. – заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	
Связь с государственными программами Костромской области	Государственная программа Костромской области «Экономическое развитие Костромской области до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Костромской области от 18.08.2015 № 301-а	

2. Цели и показатели регионального проекта

Цель: «Обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 0,0108 млрд. долл. США путем предоставления государственной поддержки»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта услуг, млрд. долл. США										
1.	Объем экспорта услуг, млрд. долл. США	основной	0,0	31.12.2017	0,0075	0,0082	0,0088	0,0095	0,0101	0,0108
2.	Объем экспорта транспортных услуг, млрд. долл. США	Дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0006	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
3.	Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, млрд. долл. США	Дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0006	0,0007	0,0007	0,0008	0,0008	0,0009
4	Объем экспорта услуг категории «Поездки», млрд. долл. США	Дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0004
5	Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, млрд. долл. США	Дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0005	0,0006	0,0007	0,0007	0,0008	0,0009

6	Объем экспорта услуг категории «Строительство», млрд. долл. США	Дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0026
7	Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, млрд. долл. США	Дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
8	Объем экспорта финансовых и страховых услуг, млрд. долл. США	Дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0001
9	Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, млрд. долл. США	Дополнительный	0,0	31.12.2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0004

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача: «В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в году»			
1.	Результат федерального проекта: «Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США» Характеристика результата федерального проекта: «Обеспечено достижение объемов экспорта услуг в объеме 74,97 млрд. долл. США» Срок: «15.12.2024»		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.1.	Разработан и реализован комплекс мер (Дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0008 млрд. долл. США	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Транспортные услуги» 2019 - 0,0006 млрд. долл. США 2020 - 0,0006 млрд. долл. США 2021 - 0,0007 млрд. долл. США 2022 - 0,0007 млрд. долл. США 2023 - 0,0007 млрд. долл. США 2024 - 0,0008 млрд. долл. США
1.2.	Разработан и реализован комплекс мер (Дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0009 млрд. долл. США	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» 2019 - 0,0006 млрд. долл. США 2020 - 0,0007 млрд. долл. США 2021 - 0,0007 млрд. долл. США 2022 - 0,0008 млрд. долл. США 2023 - 0,0008 млрд. долл. США 2024 - 0,0009 млрд. долл. США
1.3.	Разработан и реализован комплекс мер (Дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0004 млрд. долл. США	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» 2019 - 0,0 млрд. долл. США 2020 - 0,0 млрд. долл. США 2021 - 0,0 млрд. долл. США 2022 - 0,0 млрд. долл. США 2023 - 0,0 млрд. долл. США

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.4.	Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0009 млрд. долл. США	31.12.2024	<p>Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»</p> <p>2019 - 0,0005 млрд. долл. США</p> <p>2020 - 0,0006 млрд. долл. США</p> <p>2021 - 0,0007 млрд. долл. США</p> <p>2022 - 0,0007 млрд. долл. США</p> <p>2023 - 0,0008 млрд. долл. США</p> <p>2024 - 0,0009 млрд. долл. США</p>
1.5.	Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0026 млрд. долл. США	31.12.2024	<p>Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Строительство»</p> <p>2019 - 0,0 млрд. долл. США</p> <p>2020 - 0,0 млрд. долл. США</p> <p>2021 - 0,0 млрд. долл. США</p> <p>2022 - 0,0 млрд. долл. США</p> <p>2023 - 0,0 млрд. долл. США</p> <p>2024 - 0,0026 млрд. долл. США</p>
1.6.	Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг, связанных с промышленным использованием	31.12.2024	<p>Обеспечено достижение показателей экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции</p> <p>2019 - 0,0001 млрд. долл. США</p> <p>2020 - 0,0001 млрд. долл. США</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	продюкции, предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США		2021 - 0,0001 млрд. долл. США 2022 - 0,0001 млрд. долл. США 2023 - 0,0001 млрд. долл. США 2024 - 0,0001 млрд. долл. США
1.7.	Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг, предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта финансовых и страховых услуг 2019 - 0,0 млрд. долл. США 2020 - 0,0 млрд. долл. США 2021 - 0,0 млрд. долл. США 2022 - 0,0 млрд. долл. США 2023 - 0,0 млрд. долл. США 2024 - 0,0001 млрд. долл. США
1.8.	Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0004 млрд. долл. США	31.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха 2019 - 0,0 млрд. долл. США 2020 - 0,0 млрд. долл. США 2021 - 0,0 млрд. долл. США 2022 - 0,0 млрд. долл. США 2023 - 0,0 млрд. долл. США 2024 - 0,0004 млрд. долл. США

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)					Всего (млн.рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	Результат федерального проекта: «Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США»							
	Всего по региональному проекту, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта (организация работы по направлению)	Свистунов А.А.	Директор департамента экономического развития Костромской области	Маков Ю.В., заместитель губернатора Костромской области	5

2.	Администратор регионального проекта (координация работы по направлениям)	Тихонова Н.С.	Заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Свистунов А.А., директор департамента экономического развития Костромской области	10
----	---	---------------	--	--	----

Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0008 млрд. долл. США

3.	Ответственный за достижение результата по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»	Кананин Е.В.	Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	Маков Ю.В., заместитель губернатора Костромской области	20
4.	Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг категории «Транспортные услуги»	Буча С.В.	Первый заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	Кананин Е.В., директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области	20

Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0009 млрд. долл. США

5.	<p>Ответственный за достижение результата по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг»</p>	Тихонова Н.С.	<p>Заместитель директора департамента экономического развития Костромской области</p>	<p>Свиштунов А.А., директор департамента экономического развития Костромской области</p> <p>20</p>
6.	<p>Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг»</p>	Кульмач Е.Г.	<p>Заместитель директора департамента образования и науки Костромской области</p>	<p>Морозов И.Н., директор департамента образования и науки Костромской области</p> <p>20</p>
7.	<p>Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг»</p>	Ершов В.Н.	<p>Первый проректор ФГБОУ ВО «Костромской государственной университет»</p>	<p>Наумов А.Р., ректор ФГБОУ ВО «Костромской государственной университет»</p> <p>20</p>
<p>Разработан и реализован комплекс мер (Дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0004 млрд. долл. США</p>				

8.	<p>Ответственный за достижение результата по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»</p>	Пахтушкина И.В.	<p>Первый заместитель директора Департамента экономического развития Костромской области</p>	<p>Свистанов А.А., директор Департамента экономического развития Костромской области</p>	20
9.	<p>Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг категории «Поездки»</p>	Маклакова О.Г.	<p>Начальник отдела внешнеэкономической деятельности, межрегиональных связей и развития туризма Департамента экономического развития Костромской области</p>	<p>Пахтушкина И.В., первый заместитель директора Департамента экономического развития Костромской области</p>	20

10.	Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг категории «Поездки»	Ухина С.Н.	Заместитель начальника отдела внешнеэкономической деятельности, межрегиональных связей и развития туризма департамента экономического развития Костромской области	Маклакова О.Г., начальник отдела внешнеэкономической деятельности, межрегиональных связей и развития туризма	20
11.	Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг категории «Поездки»	Нечаев Е.В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Ерёмина О.Л., заместитель губернатора Костромской области	20
Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0009 млрд. долл. США					

12.	Ответственный за достижение результата по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Диденко Д.Н.	Начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	Маков Ю.В., заместитель губернатора Костромской области	20
13.	Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Широков В.С.	Заместитель начальника управления цифрового развития администрации Костромской области	Диденко Д.Н., начальник управления цифрового развития администрации Костромской области	20
14.	Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Жабко И.В.	Начальник информационно-аналитического управления администрации Костромской области	Фишер А.А., заместитель губернатора Костромской области	20
Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0026 млрд. долл. США					

15.	Ответственный за достижение результата по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	Кудряшов А.В.	И.о. первого заместителя директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Дмитриев А.И., заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	20
16.	Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг категории «Строительство»	Ухов Н.М.	Заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	Дмитриев А.И., заместитель губернатора Костромской области – директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области	20
Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, предсмаатривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США					
17.	Ответственный за достижение результата по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	Тихонова Н.С.	Заместитель директора департамента экономического развития Костромской области	Свиштунов А.А., директор департамента экономического развития Костромской области	20

Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг, предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США

18.	Ответственный за достижение результата по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг	Замураев И.Н.	Директор департамента финансов Костромской области	Афанасьев А.А., заместитель губернатора Костромской области	20
19.	Участник регионального проекта по направлению экспорта финансовых и страховых услуг	Репин И.Ф.	Заместитель директора департамента финансов Костромской области	Замураев И.Н., директор департамента финансов Костромской области	20

Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0004 млрд. долл. США

20.	Ответственный за достижение результата по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	Журина Е.В.	Директор департамента культуры Костромской области	Ерёмина О.Л., заместитель губернатора Костромской области	20
-----	--	-------------	--	---	----

21.	Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	Аметова Л.Э.	Первый заместитель директора департамента культуры Костромской области	Журина Е.В., директор департамента культуры Костромской области	20
22.	Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	Жабко И.В.	Начальник информационно-аналитического управления Костромской области	Фишер А.А., заместитель губернатора Костромской области	20
23.	Участник регионального проекта по направлению экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	Чепотузов П.Е.	Председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области	Ерёмина О.Л., заместитель губернатора Костромской области	20

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Экспорт услуг»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат «Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0008 млрд. Долл. США»	01.03.2019	31.12.2024	Кананин Е.В.	Доклад	КРП
1.1.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Транспортные услуги» в 2019 году составил 0,0006 млрд. Долл. США		31.12.2019	Кананин Е.В.	Отчет	РРП
1.1.1.	Разработка совместно с заинтересованными исполнителями	01.03.2019	01.10.2019	Кананин Е.В. Буча С.В.	Протокол проектного комитета	РРП

	органами власти Костромской области и утверждение комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»						
1.1.2.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»	01.10.2019	31.12.2019	Кананин Е.В. Буча С.В.	Доклад	РРП	
1.2.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Транспортные услуги» в 2020 году составил 0,0006 млрд. долл. США		31.12.2020	Кананин Е.В.	Отчет	РРП	
1.2.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»	01.01.2020	31.12.2020	Кананин Е.В. Буча С.В.	Доклад	РРП	
1.3.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Транспортные услуги» в 2021 году составил 0,0007 млрд. долл. США		31.12.2021	Кананин Е.В.	Отчет	РРП	
1.3.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории	01.01.2021	31.12.2021	Кананин Е.В. Буча С.В.	Доклад	РРП	

	«Транспортные услуги»						
1.4.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Транспортные услуги» в 2022 году составил 0,0007 млрд. долл. США		31.12.2022	Кананин Е.В.		Отчет	РРП
1.4.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»		01.01.2022	Кананин Е.В. Буча С.В.		Доклад	РРП
1.5.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Транспортные услуги» в 2023 году составил 0,0007 млрд. долл. США		31.12.2023	Кананин Е.В.		Отчет	РРП
1.5.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»		01.01.2023	Кананин Е.В. Буча С.В.		Доклад	РРП
1.6.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Транспортные услуги» в 2024 году составил 0,0008 млрд. долл. США		31.12.2024	Кананин Е.В.		Отчет	РРП
1.6.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные услуги»		01.01.2024	Кананин Е.В. Буча С.В.		Доклад	РРП

2.	<p>Результат «Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0009 млрд. долл. США»</p>	01.03.2019	31.12.2024	Тихонова Н.С. Кульmach Е.Г.	Доклад	КРП
2.1.	<p>Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» в 2019 году составил 0,0006 млрд. долл. США</p>		31.12.2019	Тихонова Н.С. Кульmach Е.Г.	Отчет	РРП
2.1.1.	<p>Разработка совместно с заинтересованными исполнительными органами власти Костромской области и утверждение комплекса</p>	01.03.2019	01.10.2019	Тихонова Н.С. Кульmach Е.Г. Ершов В.Н.	Протокол проектного комитета	РРП

	Мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг»					
2.1.2.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг»	01.10.2019	31.12.2019	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г. Ершов В.Н.	Доклад	РРП
2.2.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» в 2020 году составил 0,0007 млрд. долл. США		31.12.2020	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г.	Отчет	РРП
2.2.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и	01.01.2020	31.12.2020	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г. Ершов В.Н.	Доклад	РРП

	экспорта деловых услуг»						
2.3.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» в 2021 году составил 0,00007 млрд. долл. США		31.12.2021	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г.		Отчет	РРП
2.3.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг»	01.01.2021	31.12.2021	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г. Ершов В.Н.		Доклад	РРП
2.4.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» в 2022 году составил 0,0008 млрд. долл. США		31.12.2022	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г.		Отчет	РРП
2.4.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование	01.01.2022	31.12.2022	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г. Ершов В.Н.		Доклад	РРП

	Интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг»						
2.5.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» в 2023 году составил 0,0008 млрд. долл. США		31.12.2023	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г.		Отчет	РРП
2.5.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг»		01.01.2023 31.12.2023	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г. Ершов В.Н.		Доклад	РРП
2.6.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» в 2024 году составил 0,0009 млрд. долл. США		31.12.2024	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г.		Отчет	РРП
2.6.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема	01.01.2024	31.12.2024	Тихонова Н.С. Кульмач Е.Г.		Доклад	РРП

	экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг»			Ершов В.Н.		
3.	Результат «Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0004 млрд. долл. США»	01.03.2019	31.12.2024	Пахтушкина И.В.	Доклад	КРП
3.1.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Поездки» в 2019 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2019	Пахтушкина И.В. Нечаев Е.В.	Отчет	РПЦ
3.1.1.	Разработка совместно с заинтересованными исполнительными органами власти Костромской области и утверждение комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг	01.03.2019	01.10.2019	Пахтушкина И.В. Маклакова О.Г. Ухина С.Н. Нечаев Е.В.	Протокол проектного комитета	РПЦ

	категории «Поездки»						
3.1.2.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	01.10.2019	31.12.2019	Пахтушкина И.В. Маклакова О.Г. Ухина С.Н. Нечаев Е.В.	Доклад	РРП	
3.2.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Поездки» в 2020 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2020	Пахтушкина И.В. Нечаев Е.В.	Отчет	РРП	
3.2.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	01.01.2020	31.12.2020	Пахтушкина И.В. Маклакова О.Г. Ухина С.Н. Нечаев Е.В.	Доклад	РРП	
3.3.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Поездки» в 2021 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2021	Пахтушкина И.В. Нечаев Е.В.	Отчет	РРП	
3.3.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	01.01.2021	31.12.2021	Пахтушкина И.В. Маклакова О.Г. Ухина С.Н. Нечаев Е.В.	Доклад	РРП	
3.4.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Поездки» в 2022 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2022	Пахтушкина И.В. Нечаев Е.В.	Отчет	РРП	

3.4.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	01.01.2022	31.12.2022	Пахтушкина И.В. Маклакова О.Г. Ухина С.Н. Нечаев Е.В.	Доклад	РРП
3.5.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Поездки» в 2023 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2023	Пахтушкина И.В. Нечаев Е.В.	Отчет	РРП
3.5.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	01.01.2023	31.12.2023	Пахтушкина И.В. Маклакова О.Г. Ухина С.Н. Нечаев Е.В.	Доклад	РРП
3.6.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Поездки» в 2024 году составил 0,0004 млрд. долл. США		31.12.2024	Пахтушкина И.В. Нечаев Е.В.	Отчет	РРП
3.6.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	01.01.2024	31.12.2024	Пахтушкина И.В. Маклакова О.Г. Ухина С.Н. Нечаев Е.В.	Доклад	РРП
4.	Результат «Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и	01.03.2019	31.12.2024	Диденко Д.Н. Жабко И.В.	Доклад	КРП

	информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0009 млрд. Долл. США»					
4.1.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в 2019 году составил 0,0005 млрд. Долл. США	31.12.2019	Диденко Д.Н. Жабко И.В.	Отчет	РРП	
4.1.1.	Разработка совместно с заинтересованными исполнительными органами власти Костромской области и утверждение комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.03.2019	01.10.2019	Диденко Д.Н. Широков В.С. Жабко И.В.	Протокол проектного комитета	РРП
4.1.2.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории	01.10.2019	31.12.2019	Диденко Д.Н. Широков В.С. Жабко И.В.	Доклад	РРП

	«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»					
4.2.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в 2020 году составил 0,0006 млрд. долл. США	31.12.2020	Диденко Д.Н. Жабко И.В.	Отчет	РРП	
4.2.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.01.2020	31.12.2020	Диденко Д.Н. Широков В.С. Жабко И.В.	Доклад	РРП
4.3.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в 2021 году составил 0,0007 млрд. долл. США		31.12.2021	Диденко Д.Н. Жабко И.В.	Отчет	РРП
4.3.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и	01.01.2021	31.12.2021	Диденко Д.Н. Широков В.С. Жабко И.В.	Доклад	РРП

	информационные услуги»					
4.4.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в 2022 году составил 0,0007 млрд. долл. США	31.12.2022	Диденко Д.Н. Жабко И.В.	Отчет	РРП	
4.4.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.01.2022 31.12.2022	Диденко Д.Н. Широков В.С. Жабко И.В.	Доклад	РРП	
4.5.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в 2023 году составил 0,0008 млрд. долл. США	31.12.2023	Диденко Д.Н. Жабко И.В.	Отчет	РРП	
4.5.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.01.2023 31.12.2023	Диденко Д.Н. Широков В.С. Жабко И.В.	Доклад	РРП	

4.6.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» в 2024 году составили 0,0009 млрд. долл. США		31.12.2024	Диденко Д.Н. Жабко И.В.	Отчет	РРП
4.6.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.01.2024	31.12.2024	Диденко Д.Н. Широков В.С. Жабко И.В.	Доклад	РРП
5.	Результат «Разработан и реализован комплекс мер (Дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0026 млрд. долл. США»	01.03.2019	31.12.2024	Кудряшов А.В.	Доклад	КРП
5.1.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Строительство» в 2019 году составили 0,0 млрд. долл. США		31.12.2019	Кудряшов А.В.	Отчет	РРП

5.1.1.	Разработка совместно с заинтересованными исполнителями органами власти Костромской области и утверждение комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.03.2019	01.10.2019	Кудряшов А.В. Ухов Н.М.	Протокол проектного комитета	РРП
5.1.2.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.10.2019	31.12.2019	Кудряшов А.В. Ухов Н.М.	Доклад	РРП
5.2.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Строительство» в 2020 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2020	Кудряшов А.В.	Отчет	РРП
5.2.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.01.2020	31.12.2020	Кудряшов А.В. Ухов Н.М.	Доклад	РРП
5.3.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Строительство» в 2021 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2021	Кудряшов А.В.	Отчет	РРП

5.3.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.01.2021	31.12.2021	Кудряшов А.В. Ухов Н.М.	Доклад	РПЦ
5.4.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Строительство» в 2022 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2022	Кудряшов А.В.	Отчет	РПЦ
5.4.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.01.2022	31.12.2022	Кудряшов А.В. Ухов Н.М.	Доклад	РПЦ
5.5.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Строительство» в 2023 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2023	Кудряшов А.В.	Отчет	РПЦ
5.5.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.01.2023	31.12.2023	Кудряшов А.В. Ухов Н.М.	Доклад	РПЦ
5.6.	Контрольная точка. Экспорт услуг категории «Строительство» в 2024 году составил 0,0026 млрд. долл. США		31.12.2024	Кудряшов А.В.	Отчет	РПЦ

5.6.1. Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.01.2024	31.12.2024	Кудряшов А.В. Ухов Н.М.	Доклад	РРП
6. Результат «Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, продукции, предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США»	01.03.2019	31.12.2024	Тихонова Н.С.	Доклад	КРП
6.1. Контрольная точка. Экспорт услуг, связанных с использованием промышленной продукции, в 2019 году составил 0,0001 млрд. долл. США		31.12.2019	Тихонова Н.С.	Отчет	РРП
6.1.1. Разработка совместно с заинтересованными исполнительными органами власти Костромской области и	01.03.2019	01.10.2019	Тихонова Н.С.	Протокол проектного комитета	РРП

	утверждение комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции						
6.1.2.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	01.10.2019	31.12.2019	Тихонова Н.С.	Доклад	РРП	
6.2.	Контрольная точка. Экспорт услуг, связанных с использованием промышленной продукции, в 2020 году составил 0,0001 млрд. долл. США		31.12.2020	Тихонова Н.С.	Отчет	РРП	
6.2.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	01.01.2020	31.12.2020	Тихонова Н.С.	Доклад	РРП	
6.3.	Контрольная точка. Экспорт услуг, связанных		31.12.2021	Тихонова Н.С.	Отчет	РРП	

	с использованием промышленной продукции, в 2021 году составил 0,0001 млрд. долл. США						
6.3.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	01.01.2021	31.12.2021	Тихонова Н.С.	Доклад	РРП	
6.4.	Контрольная точка. Экспорт услуг, связанных с использованием промышленной продукции, в 2022 году составил 0,0001 млрд. долл. США		31.12.2022	Тихонова Н.С.	Отчет	РРП	
6.4.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	01.01.2022	31.12.2022	Тихонова Н.С.	Доклад	РРП	
6.5.	Контрольная точка. Экспорт услуг, связанных с использованием промышленной		31.12.2023	Тихонова Н.С.	Отчет	РРП	

	продукции, в 2023 году составил 0,0001 млрд. долл. США						
6.5.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	01.01.2023	31.12.2023	Тихонова Н.С.	Доклад	РРП	
6.6.	Контрольная точка. Экспорт услуг, связанных с использованием промышленной продукции, в 2024 году составил 0,0001 млрд. долл. США		31.12.2024	Тихонова Н.С.	Отчет	РРП	
6.6.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	01.01.2024	31.12.2024	Тихонова Н.С.	Доклад	РРП	
7.	Результат «Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг,	01.03.2019	31.12.2024	Замураев И.Н.	Доклад	КРП	

	предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США»						
7.1.	Контрольная точка. Экспорт финансовых и страховых услуг в 2019 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2019	Замураев И.Н.		Отчет	РРП
7.1.1.	Разработка совместно с заинтересованными исполнительными органами власти Костромской области и утверждение комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг	01.03.2019	01.10.2019	Замураев И.Н. Решин И.Ф.		Протокол проектного комитета	РРП
7.1.2.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг	01.10.2019	31.12.2019	Замураев И.Н. Решин И.Ф.		Доклад	РРП
7.2.	Контрольная точка. Экспорт финансовых и страховых услуг в 2020 году составил 0,0 млрд.		31.12.2020	Замураев И.Н.		Отчет	РРП

	долл. США						
7.2.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг	01.01.2020	31.12.2020	Замураев И.Н. Репин И.Ф.	Доклад	РРП	
7.3.	Контрольная точка. Экспорт финансовых и страховых услуг в 2021 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2021	Замураев И.Н.	Отчет	РРП	
7.3.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг	01.01.2021	31.12.2021	Замураев И.Н. Репин И.Ф.	Доклад	РРП	
7.4.	Контрольная точка. Экспорт финансовых и страховых услуг в 2022 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2022	Замураев И.Н.	Отчет	РРП	
7.4.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг	01.01.2022	31.12.2022	Замураев И.Н. Репин И.Ф.	Доклад	РРП	
7.5.	Контрольная точка. Экспорт финансовых и страховых услуг в 2023 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2023	Замураев И.Н.	Отчет	РРП	

7.5.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг	01.01.2023	31.12.2023	Замураев И.Н. Репин И.Ф.	Доклад	РРП
7.6.	Контрольная точка. Экспорт финансовых и страховых услуг в 2024 году составил 0,0001 млрд. долл. США		31.12.2024	Замураев И.Н.	Отчет	РРП
7.6.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых и страховых услуг	01.01.2024	31.12.2024	Замураев И.Н. Репин И.Ф.	Доклад	РРП
8.	Результат «Разработан и реализован комплекс мер (дорожная карта) по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0004 млрд. долл. США»	01.03.2019	31.12.2024	Журина Е.В. Жабко И.В. Чепогужов П.Е.	Доклад	КРП
8.1.	Контрольная точка. Экспорт услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха в 2019		31.12.2019	Журина Е.В. Жабко И.В. Чепогужов П.Е.	Отчет	РРП

	году составил 0,0 млрд. долл. США						
8.1.1.	Разработка совместно с заинтересованными исполнительными органами власти Костромской области и утверждение комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	01.03.2019	01.10.2019	Журина Е.В. Аметова Л.Э. Жабко И.В. Чеполгузов П.Е.	Протокол проектного комитета	РРП	
8.1.2.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	01.10.2019	31.12.2019	Журина Е.В. Аметова Л.Э. Жабко И.В. Чеполгузов П.Е.	Доклад	РРП	
8.2.	Контрольная точка. Экспорт услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха в 2020 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2020	Журина Е.В. Жабко И.В. Чеполгузов П.Е.	Отчет	РРП	
8.2.1.	Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	01.01.2020	31.12.2020	Журина Е.В. Аметова Л.Э. Жабко И.В. Чеполгузов П.Е.	Доклад	РРП	

8.3. Контрольная точка. Экспорт услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха в 2021 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2021	Журина Е.В. Жабко И.В. Чепогужов П.Е.	Отчет	РРП
8.3.1. Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	01.01.2021	31.12.2021	Журина Е.В. Аметова Д.Э. Жабко И.В. Чепогужов П.Е.	Доклад	РРП
8.4. Контрольная точка. Экспорт услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха в 2022 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2022	Журина Е.В. Жабко И.В. Чепогужов П.Е.	Отчет	РРП
8.4.1. Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	01.01.2022	31.12.2022	Журина Е.В. Аметова Д.Э. Жабко И.В. Чепогужов П.Е.	Доклад	РРП
8.5. Контрольная точка. Экспорт услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха в 2023 году составил 0,0 млрд. долл. США		31.12.2023	Журина Е.В. Жабко И.В. Чепогужов П.Е.	Отчет	РРП

8.5.1. Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	01.01.2023	31.12.2023	Журина Е.В. Аметова Д.Э. Жабко И.В. Чепогужов П.Е.	Доклад	РРП
8.6. Контрольная точка. Экспорт услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха в 2024 году составил 0,0004 млрд. долл. США		31.12.2024	Журина Е.В. Жабко И.В. Чепогужов П.Е.	Отчет	РРП
8.6.1. Реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	01.01.2024	31.12.2024	Журина Е.В. Аметова Д.Э. Жабко И.В. Чепогужов П.Е.	Доклад	РРП