

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Костромской области

С.К. Ситников

«29» 02 2019 года

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Костромская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ерёмина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области		
Руководитель регионального проекта	Нечаев Евгений Владимирович, директор департамента здравоохранения Костромской области		
Администратор регионального проекта	Стрелец Валерия Георгиевна, заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие здравоохранения Костромской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 601,1 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Костромская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения										
1	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Основной показатель	64,00	31.12.2017	59,30	57,10	55,00	52,80	50,60	49,00
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения										
1	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Основной показатель	127,50	31.12.2017	118,20	113,90	109,50	105,20	100,90	97,60
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %										
1	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Дополнительный показатель	15,80	31.12.2017	14,00	13,00	11,90	10,80	9,70	8,00
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %										
1	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Дополнительный показатель	21,30	31.12.2017	19,80	19,10	18,50	17,70	17,00	16,20
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %										
1	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	Дополнительный показатель	21,80	31.12.2017	29,10	32,60	36,10	39,60	43,10	60,00
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.										
1	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Дополнительный показатель	0,854	31.12.2017	1,14	1,277	1,414	1,551	1,688	2,35
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %										

2. Цель и показатели регионального проекта

1	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Дополнительный показатель	81,10	31.12.2017	83,40	85,70	88,10	90,40	92,70	95,00
---	---	---------------------------	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями</p>			
<p>1</p>	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1.1	<p>Разработана, утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области»</p> <p>на 30.06.2019 - 1 ед</p>	01.07.2019	<p>Департаментом здравоохранения Костромской области будет разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области», в соответствии с требованиями к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», установленными Минздравом России, предусматривающими реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской службы в области, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения; совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональной программы, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 2019 году субъектами Российской Федерации будут определены: не менее 20 региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>В 2020 году субъектами Российской Федерации будут определены: не менее 30 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>В 2021 году субъектами Российской Федерации будут определены: не менее 20 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 70 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>В 2022 году субъектами Российской Федерации будут определены: не менее 35 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 100 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>В 2023 году субъектами Российской Федерации будут определены: не менее 10 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 50 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>В 2024 году субъектами Российской Федерации будут определены: не менее 20 региональных сосудистых центров, участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 90 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	<p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1	<p>Не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений участвуют в оснащении медицинским оборудованием</p>	31.12.2024	<p>В 2019-2024 году будет проведено оснащение регионального сосудистого центра (ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.» (г. Кострома, проспект Мира, д.114) медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.</p> <p>В 2019-2023 году будут оснащены 3 первичных сосудистых отделения: ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1» (г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д.29/62)</p> <p>ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (г. Галич, ул. Фестивальная, д.1)</p> <p>ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф. Каверина» (г. Шарья, ул. Им. Хирурга Крылова В.М., д.1), В 2024 году - 2 первичных сосудистых отделения ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1», ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф. Каверина» медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты</p>
	<p>на 30.12.2019 - 4 ед на 30.12.2020 - 4 ед на 30.12.2021 - 4 ед на 30.12.2022 - 4 ед на 30.12.2023 - 4 ед на 30.12.2024 - 3 ед</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<p>искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Заключено и реализовано соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием</p>
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее 140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:</p> <p>не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	<p>Оснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений</p> <p>на 30.12.2024 - 4 ед</p>	31.12.2024	<p>С 2019 по 2024 год будет проведено оснащение регионального сосудистого центра (ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.» (г. Кострома, проспект Мира, д.114) медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.</p> <p>С 2019 по 2024 год будут оснащены 3 первичных сосудистых отделения: ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1» (г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д.29/62) ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (г. Галич, ул. Фестивальная, д.1)</p> <p>ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф. Каверина» (г. Шарья, ул. Им. Хирурга Крылова В.М., д.1) медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.</p>

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области»					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
2	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	20
3	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
Не менее 1 из 1 регионального сосудистого центра и 3 из 3 первичных сосудистых отделений участвуют в оснащении медицинским оборудованием					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
5	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	20
6	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
7	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
8	Участник регионального проекта	Богомолова Е. А.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	5
Оснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
10	Участник регионального проекта	Нечаев Е. В.	Директор департамента здравоохранения Костромской области	Еремина О. Л.	10
11	Участник регионального проекта	Новиков Д. В.	Первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Нечаев Е. В.	15
12	Участник регионального проекта	Стрелец В. Г.	Заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Нечаев Е. В.	20

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Костромская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработана, утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области»	-	01.07.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Департаментом здравоохранения Костромской области будет обеспечена разработка региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области», в соответствии с требованиями к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», установленными Минздравом РФ (далее – требования), предусматривающими реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской службы в области, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>На основании требований будет разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области».</p> <p>Будет осуществляться</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>мониторинг реализации мероприятий региональной программы, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области» и их эффективности.</p>	
1.1	КТ: Проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области	-	01.05.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Проект региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области	01.01.2019	01.05.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Прочий тип документа	РРП
1.2	КТ: Нормативный правовой акт Костромской области об утверждении региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	-	01.07.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Нормативный правовой акт об утверждении региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области	КРП
1.2.1	Утверждение региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области	01.05.2019	01.07.2019	Стрелец В. Г., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области по лечебно-профилактической помощи населению	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений участвуют в оснащении медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	В 2019-2024 году будет проведено оснащение регионального сосудистого центра (ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.» (г. Кострома, проспект Мира, д.114) медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>В 2019-2024 году будут оснащены 3 первичных сосудистых отделения:</p> <p>ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1» (г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д.29/62)</p> <p>ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (г. Галич, ул. Фестивальная, д.1)</p> <p>ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф. Каверина» (г. Шарья, ул. им. Хирурга Крылова В.М., д.1) медицинским оборудованием из следующего перечня:</p> <p>компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					методов лечения. Заключено и реализовано соглашение с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	
2.1	КТ: Определено не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
2.1.1	Определение не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.2	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	01.04.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	01.02.2019	01.04.2019	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
2.3	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.06.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.3.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	15.02.2019	30.06.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.4	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.09.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.06.2019	30.09.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.5	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.12.2019	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.5.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.09.2019	30.12.2019	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.6	КТ: Определено не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
2.6.1	Определение не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.7	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	01.04.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.7.1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	01.02.2020	01.04.2020	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
2.8	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.06.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	15.02.2020	30.06.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.9	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.09.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.9.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.06.2020	30.09.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.10	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.12.2020	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.10. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.09.2020	30.12.2020	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.11	КТ: Определено не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
2.11. 1	Определение не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.12	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	01.04.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.12. 1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	01.02.2021	01.04.2021	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
2.13	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.06.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.13. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	15.02.2021	30.06.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.14	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.09.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.06.2021	30.09.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.15	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.12.2021	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.15. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.09.2021	30.12.2021	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.16	КТ: Определено не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16. 1	Определение не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.17	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	01.04.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.17. 1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	01.02.2022	01.04.2022	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
2.18	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.06.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					отделений	
2.18. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	15.02.2022	30.06.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.19	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.09.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.19. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.06.2022	30.09.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.20	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.12.2022	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	
2.20. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.09.2022	30.12.2022	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.21	КТ: Определено не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП
2.21. 1	Определение не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.22	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	01.04.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					отделений	
2.22. 1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	01.02.2023	01.04.2023	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
2.23	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.06.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.23. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	15.02.2023	30.06.2023	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.24	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.09.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	
2.24.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.06.2023	30.09.2023	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.25	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	31.12.2023	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.25.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.09.2023	30.12.2023	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.26	КТ: Определено не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет департамента здравоохранения	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.26. 1	Определение не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений для участия в оснащении медицинским оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.27	КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	01.04.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа Соглашение с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.27. 1	Заключение соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	01.02.2024	01.04.2024	Богомолова Е. А., заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Прочий тип документа	РРП
2.28	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.06.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	
2.28. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	15.02.2024	30.06.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
2.29	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.09.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.29. 1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.06.2024	30.09.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.30	КТ: Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	-	30.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
2.30.1	Реализация соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	30.09.2024	30.12.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП
3	Оснащено медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	С 2019 по 2024 год будет проведено оснащение регионального сосудистого центра (ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.» (г. Кострома, проспект Мира, д.114) медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации.</p> <p>С 2019 по 2024 год будут оснащены 3 первичных сосудистых отделения: ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1» (г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д.29/62) ОГБУЗ «Галичская окружная больница» (г. Галич, ул. Фестивальная, д.1)</p> <p>ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. В.Ф. Каверина» (г. Шарья, ул. Им. Хирурга Крылова В.М., д.1) медицинским</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.	
3.1	КТ: Отчет об оснащении медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений	-	31.12.2024	Нечаев Е. В., директор департамента здравоохранения Костромской области	Отчет Костромской области о реализации соглашения с Минздравом России о предоставлении иного межбюджетного трансферты на оснащение оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений	КРП
3.1.1	Оснащение медицинским оборудованием не менее 1 регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений	01.12.2024	31.12.2024	Новиков Д. В., первый заместитель директора департамента здравоохранения Костромской области	Отчет	РРП